

КРАЉЕВО
Образац матрице реализације Објекта 7
са дефинисаним процентуалним учешћем појединих врста радова

1. АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ		процент учешћа по радовима
1	ЗЕМЉАНИ РАДОВИ	0,440%
2	БЕТОНСКИ И АРМИРАНО БЕТОНСКИ РАДОВИ	18,988%
3	АРМИРАЧКИ РАДОВИ	10,942%
4	ЗИДАРСКИ РАДОВИ	10,811%
5	ТЕСАРСКИ РАДОВИ	1,189%
6	ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ	8,866%
7	СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ	0,897%
8	СТОЛАРСКИ РАДОВИ	3,113%
9	ПВЦ СТОЛАРИЈА	4,924%
10	АЛУМИНАРИЈА И БРАВАРСКИ РАДОВИ	2,481%
11	ЛИМАРСКИ РАДОВИ	1,220%
12	КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ	4,470%
13	ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ	4,691%
14	МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ	2,859%
15	ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ	1,307%
16	РАЗНИ РАДОВИ	0,414%
	УКУПНО:	77,612%
3. ХИДРОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ		процент учешћа по радовима
1.	СПОЉНА ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА - ПРИКЉУЧАК ОБЈЕКТА	0,124%
2	СПОЉНА КИШНА КАНАЛИЗАЦИЈА - ПРИКЉУЧАК ОБЈЕКТА	0,455%
3	СПОЉНИ ВОДОВОД - ПРИКСУЧАК ОБЈЕКТА	0,429%
4	ИНСТАЛАЦИЈЕ У ОБЈЕКТУ И САНИТАРНИ УРЕЂАЛИ	6,091%
	УКУПНО:	7,099%
4. ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ		процент учешћа по радовима
1	ЕНЕРГЕТСКИ РАЗВОД У ОБЈЕКТУ	0,875%
2	ИНСТАЛАЦИЈА ОПШТЕ (ЗАЈЕДНИЧКЕ) ПОТРОШЊЕ	0,614%
3	ИНСТ.ИЗЈЕДНАЧЕЊА ПОТЕНЦИЈАЛА	0,042%
4	ИНСТАЛАЦИЈЕ СТАНОВА	3,877%
5	ГРОМОБРАНСКА ИНСТАЛАЦИЈА	0,242%
6	ПРИПРЕМНО-ЗАВРШНИ РАДОВИ	0,042%
	УКУПНО:	5,692%
4. ТОПЛОТНА ПОДСТАНИЦА		процент учешћа по радовима
1	РАЗВОДНИ ОРМАН	0,044%
2	НАПОЛНИ И КОМУНИКАЦИОНИ КАБЛОВИ	0,085%
3	ИЗЈЕДНАЧЕЊЕ ПОТЕНЦИЈАЛА У ТП	0,020%
4	ОСВЕТЉЕЊЕ У ТП	0,009%
5	ПОВЕЗИВАЊЕ И ПУШТАЊЕ ОПРЕМЕ У РАД	0,022%
	УКУПНО:	0,180%
5. ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ И СИГНАЛНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ		процент учешћа по радовима
1	УКУПНО УВОД У ОБЈЕКАТ	0,002%
2	СТРУКТУРНА КАБЛОВСКА МРЕЖА	1,359%
3	ЗАЈЕДНИЧКИ АНТЕНСКИ СИСТЕМ	0,494%
4	СТАБИЛНИ СИСТЕМ ЗА ДОЈАВУ ПОЖАРА	0,141%
5	ИНТЕРФОНСКИ СИСТЕМ	0,226%
	УКУПНО:	2,222%

6/1. МАШИНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ - ТЕРМОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ			процент учешћа по радовима
1	ГРЕЈНА ТЕЛА И ПРИБОР		1,073%
2	ЦЕВНА МРЕЖА, БОЈЕЊЕ И ИЗОЛАЦИЈА		1,242%
3	СПРАТНЕ СТАНИЦЕ И ОПРЕМА У СП.СТАНИЦАМА - ЗАЈЕДНИЧКА		1,961%
4	СТАНАРСКЕ СТАНИЦЕ И ОПРЕМА		0,644%
5	ВЕНТИЛАЦИЈА		0,203%
6	ТОПЛОТНА ПОДСТАНИЦА		0,275%
7	ПОДЕШАВАЊА, ИСПИТИВАЊА, МЕРЕЊА И БАЛАНСИРАЊА		0,063%
8	ПРИПРЕМНИ И ЗАВРШНИ РАДОВИ		0,206%
		УКУПНО:	5,667%
6/2. МАШИНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ - ЛИФТОВИ			процент учешћа по радовима
1	ЕЛЕКТРИЧНИ ЛИФТ Л8		0,734%
1	ЕЛЕКТРИЧНИ ЛИФТ Л9		0,734%
		УКУПНО:	1,468%
РУЧНИ АПАРАТИ ЗА ПОЧЕТНО ГАШЕЊЕ ПОЖАРА			процент учешћа по радовима
1	АПАРАТИ ЗА ГАШЕЊЕ ПОЖАРА	УКУПНО:	0,060%
			100,000%

КРАЉЕВО
Образац матрице реализације Објекта 9
са дефинисаним процентуалним учешћем појединих врста радова

1. АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ		процент учешћа по радовима
1	ЗЕМЉАНИ РАДОВИ	0,398%
2	БЕТОНСКИ И АРМИРАНО БЕТОНСКИ РАДОВИ	18,926%
3	АРМИРАЧКИ РАДОВИ	10,948%
4	ЗИДАРСКИ РАДОВИ	10,827%
5	ТЕСАРСКИ РАДОВИ	1,190%
6	ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ	8,994%
7	СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ	0,895%
8	СТОЛАРСКИ РАДОВИ	3,125%
9	ПВЦ СТОЛАРИЈА	4,778%
10	АЛУМИНАРИЈА И БРАВАРСКИ РАДОВИ	2,470%
11	ЛИМАРСКИ РАДОВИ	1,233%
12	КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ	4,470%
13	ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ	4,694%
14	МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ	2,860%
15	ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ	1,284%
16	РАЗНИ РАДОВИ	0,414%
	УКУПНО:	77,506%
3. ХИДРОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ		процент учешћа по радовима
1.	СПОЉНА ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА - ПРИКЉУЧАК ОБЈЕКТА	0,136%
2	СПОЉНА КИШНА КАНАЛИЗАЦИЈА - ПРИКЉУЧАК ОБЈЕКТА	0,430%
3	СПОЉНИ ВОДОВОД - ПРИКЉУЧАК ОБЈЕКТА	0,408%
4	ИНСТАЛАЦИЈЕ У ОБЈЕКТУ И САНИТАРНИ УРЕЂАЛИ	6,094%
	УКУПНО:	7,068%
4. ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ		процент учешћа по радовима
1	ЕНЕРГЕТСКИ РАЗВОД У ОБЈЕКТУ	0,875%
2	ИНСТАЛАЦИЈА ОПШТЕ (ЗАЈЕДНИЧКЕ) ПОТРОШЊЕ	0,613%
3	ИНСТ.ИЗЈЕДНАЧЕЊА ПОТЕНЦИЈАЛА	0,042%
4	ИНСТАЛАЦИЈЕ СТАНОВА	3,892%
5	ГРОМОБРАНСКА ИНСТАЛАЦИЈА	0,242%
6	ПРИПРЕМНО-ЗАВРШНИ РАДОВИ	0,042%
	УКУПНО:	5,706%
4. ТОПЛОТНА ПОДСТАНИЦА		процент учешћа по радовима
1	РАЗВОДНИ ОРМАН	0,045%
2	НАПОЈНИ И КОМУНИКАЦИОНИ КАБЛОВИ	0,090%
3	ИЗЈЕДНАЧЕЊЕ ПОТЕНЦИЈАЛА У ТП	0,025%
4	ОСВЕТЉЕЊЕ У ТП	0,009%
5	ПОВЕЗИВАЊЕ И ПУШТАЊЕ ОПРЕМЕ У РАД	0,022%
	УКУПНО:	0,191%
5. ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ И СИГНАЛНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ		процент учешћа по радовима
1	УКУПНО УВОД У ОБЈЕКАТ	0,002%
2	СТРУКТУРНА КАБЛОВСКА МРЕЖА	1,360%
3	ЗАЈЕДНИЧКИ АНТЕНСКИ СИСТЕМ	0,495%
4	СТАБИЛНИ СИСТЕМ ЗА ДОЈАВУ ПОЖАРА	0,141%
5	ИНТЕРФОНСКИ СИСТЕМ	0,227%
	УКУПНО:	2,225%

6/1. МАШИНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ - ТЕРМОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ			процент учешћа по радовима
1	ГРЕЈНА ТЕЛА И ПРИБОР		1,074%
2	ЦЕВНА МРЕЖА, БОЈЕЊЕ И ИЗОЛАЦИЈА		1,243%
3	СПРАТНЕ СТАНИЦЕ И ОПРЕМА У СП.СТАНИЦАМА - ЗАЈЕДНИЧКА		1,960%
4	СТАНАРСКЕ СТАНИЦЕ И ОПРЕМА		0,643%
5	ВЕНТИЛАЦИЈА		0,203%
6	ТОПЛОТНА ПОДСТАНИЦА		0,380%
7	ПОДЕШАВАЊА, ИСПИТИВАЊА, МЕРЕЊА И БАЛАНСИРАЊА		0,064%
8	ПРИПРЕМНИ И ЗАВРШНИ РАДОВИ		0,210%
		УКУПНО:	5,777%
6/2. МАШИНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ - ЛИФТОВИ			процент учешћа по радовима
1	ЕЛЕКТРИЧНИ ЛИФТ Л12		0,734%
1	ЕЛЕКТРИЧНИ ЛИФТ Л13		0,734%
		УКУПНО:	1,468%
РУЧНИ АПАРАТИ ЗА ПОЧЕТНО ГАШЕЊЕ ПОЖАРА			процент учешћа по радовима
1	АПАРАТИ ЗА ГАШЕЊЕ ПОЖАРА	УКУПНО:	0,060%
			100,000%

КРАЉЕВО

Образац матрице реализације партерног уређења уз објекте 7 и 9
са дефинисаним процентуалним учешћем појединих врста радова

9/1 СПОЉНО УРЕЂЕЊЕ УЗ ОБЈЕКТЕ 7 И 9			процент учешћа по радовима
1	ЗЕМЉАНИ РАДОВИ		6,284%
2	БЕТОНСКИ РАДОВИ		15,889%
3	РАДОВИ НА ИЗРАДИ ЗАСТОРА		47,058%
		УКУПНО:	69,231%
9/2 ОЗЕЛЕЊАВАЊЕ УЗ ОБЈЕКТЕ 7 И 9			
1	ЗЕМЉАНИ РАДОВИ		10,140%
2	ОЗЕЛЕЊАВАЊЕ		17,191%
3	ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ		3,438%
		УКУПНО:	30,769%
			100,000%

КРАЉЕВО**Образац матрице реализације партерног уређења на КП 246/492 и на делу КП
246/493****са дефинисаним процентуалним учешћем појединих врста радова**

2/2 САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ			
1	ПРЕТХОДНИ РАДОВИ		0,089%
2	ДОЊИ СТРОЈ		39,802%
3	ГОРЊИ СТРОЈ		10,492%
		УКУПНО:	50,383%
9/1 СПОЉНО УРЕЂЕЊЕ			
1	ЗЕМЉАНИ РАДОВИ		2,300%
2	БЕТОНСКИ РАДОВИ		0,712%
3	РАДОВИ НА ИЗРАДИ ЗАСТОРА		18,521%
4	МОБИЛИЈАР		3,753%
		УКУПНО:	25,286%
9/2 ОЗЕЛЕЊАВАЊЕ			
1	ЗЕМЉАНИ РАДОВИ		12,814%
2	ОЗЕЛЕЊАВАЊЕ		9,597%
3	ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ		1,919%
		УКУПНО:	24,330%
			100,000%