

НОВИ САД

**Образац матрице реализације Објекта Ж
са дефинисаним процентуалним учешћем појединих врста радова**

1. АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ		процент учешћа по радовима
1	ЗЕМЉАНИ РАДОВИ	0,063%
2	БЕТОНСКИ И АРМИРАНО БЕТОНСКИ РАДОВИ	14,129%
3	АРМИРАЧКИ РАДОВИ	9,077%
4	ЗИДАРСКИ РАДОВИ	11,144%
5	ТЕСАРСКИ РАДОВИ	0,929%
6	ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ	8,486%
7	СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ	0,764%
8	СТОЛАРСКИ РАДОВИ	2,912%
9	ПВЦ СТОЛАРИЈА	4,249%
10	АЛУМИНАРИЈА И БРАВАРСКИ РАДОВИ	2,870%
11	ЛИМАРСКИ РАДОВИ	1,012%
12	КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ	3,896%
13	ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ	4,178%
14	МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ	2,360%
15	ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ	0,885%
16	РАЗНИ РАДОВИ	0,298%
	УКУПНО:	67,253%
2. ПРОЈЕКАТ КОНСТРУКЦИЈЕ ФУНДИРАЊА		процент учешћа по радовима
1.	ЗЕМЉАНИ РАДОВИ	0,222%
2	БЕТОНСКИ И АРМИРАНО БЕТОНСКИ РАДОВИ	1,504%
3	ИЗРАДА ШИПОВА	7,935%
4	АРМИРАЧКИ РАДОВИ	2,957%
5	РАЗНИ РАДОВИ	0,174%
	УКУПНО:	12,792%
3. ХИДРОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ		процент учешћа по радовима
1.	СПОЉНА ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА - ПРИКЉУЧАК ОБЈЕКТА	0,056%
2	СПОЉНА КИШНА КАНАЛИЗАЦИЈА - ПРИКЉУЧАК ОБЈЕКТА	0,521%
3	СПОЉНИ ВОДОВОД - ПРИКСУЧАК ОБЈЕКТА	0,193%
4	ИНСТАЛАЦИЈЕ У ОБЈЕКТУ И САНИТАРНИ УРЕЂАЛИ	5,166%
	УКУПНО:	5,935%
4. ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ		процент учешћа по радовима
1	ЕНЕРГЕТСКИ ПРИКЉУЧАК ОБЈЕКТА	0,067%
2	ЕНЕРГЕТСКИ РАЗВОД У ОБЈЕКТУ	1,107%
3	ИНСТАЛАЦИЈА ОПШТЕ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОТРОШЊЕ	0,715%
4	ИНСТАЛАЦИЈА ЗА ИЗЈЕДНАЧЕЊЕ ПОТЕНЦИЈАЛА	0,108%
5	ЕЛЕКТРИЧНА ИНСТАЛАЦИЈА СТАНОВА	3,359%
6	ГРОМОБРАНСКА ИНСТАЛАЦИЈА И УЗЕМЉИВАЧ	0,206%
6	ЗАВРШНИ РАДОВИ И ПРЕДАЈА ИНСТАЛАЦИЈА	0,212%
	УКУПНО:	5,774%

НОВИ САД

Образац матрице реализације Објекта Ж

са дефинисаним процентуалним учешћем појединих врста радова

4. ТОПЛОТНА ПОДСТАНИЦА			процент учешћа по радовима
1	РАЗВОДНИ ОРМАН		0,063%
2	НАПОЈНИ И КОМУНИКАЦИОНИ КАБЛОВИ		0,063%
3	ИЗЈЕДНАЧЕЊЕ ПОТЕНЦИЈАЛА У ТП		0,018%
4	ОСВЕТЉЕЊЕ У ТП		0,008%
		УКУПНО:	0,152%
5. ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ И СИГНАЛНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ			процент учешћа по радовима
1	УКУПНО УВОД У ОБЈЕКАТ		0,003%
2	СТРУКТУРНА КАБЛОВСКА МРЕЖА		1,058%
3	ЗАЈЕДНИЧКИ АНТЕНСКИ СИСТЕМ		0,354%
4	СТАБИЛНИ СИСТЕМ ЗА ДОЈАВУ ПОЖАРА		0,104%
5	ИНТЕРФОНСКИ СИСТЕМ		0,180%
		УКУПНО:	1,699%
6/1. МАШИНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ - ТЕРМОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ			процент учешћа по радовима
1	ГРЕЈНА ТЕЛА И ПРИБОР		0,688%
2	ЦЕВНА МРЕЖА, БОЈЕЊЕ И ИЗОЛАЦИЈА		0,981%
3	СПРАТНЕ СТАНИЦЕ И ОПРЕМА У СП.СТАНИЦАМА - ЗАЈЕДНИЧКА		1,763%
4	СТАНАРСКЕ СТАНИЦЕ И ОПРЕМА		0,520%
5	ВЕНТИЛАЦИЈА		0,186%
6	ТОПЛОТНА ПОДСТАНИЦА		0,646%
7	ПОДЕШАВАЊА, ИСПИТИВАЊА, МЕРЕЊА И БАЛАНСИРАЊА		0,035%
8	ПРИПРЕМНИ И ЗАВРШНИ РАДОВИ		0,200%
		УКУПНО:	5,018%
6/2. МАШИНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ - ЛИФТОВИ			процент учешћа по радовима
1	ЕЛЕКТРИЧНИ ЛИФТ Л1		0,436%
1	ЕЛЕКТРИЧНИ ЛИФТ Л2		0,436%
1	ЕЛЕКТРИЧНИ ЛИФТ Л3		0,436%
		УКУПНО:	1,309%
РУЧНИ АПАРАТИ ЗА ПОЧЕТНО ГАШЕЊЕ ПОЖАРА			процент учешћа по радовима
1	АПАРАТИ ЗА ГАШЕЊЕ ПОЖАРА	УКУПНО:	0,067%
			100,000%

НОВИ САД
Образац матрице реализације Објекта И
са дефинисаним процентуалним учешћем појединих врста радова

1. АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ		процент учешћа по радовима
1	ЗЕМЉАНИ РАДОВИ	0,028%
2	БЕТОНСКИ И АРМИРАНО БЕТОНСКИ РАДОВИ	14,339%
3	АРМИРАЧКИ РАДОВИ	9,166%
4	ЗИДАРСКИ РАДОВИ	10,871%
5	ТЕСАРСКИ РАДОВИ	0,949%
6	ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ	8,312%
7	СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ	0,720%
8	СТОЛАРСКИ РАДОВИ	2,958%
9	ПВЦ СТОЛАРИЈА	4,550%
10	АЛУМИНАРИЈА И БРАВАРСКИ РАДОВИ	2,467%
11	ЛИМАРСКИ РАДОВИ	1,051%
12	КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ	4,059%
13	ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ	4,329%
14	МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ	2,356%
15	ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ	0,884%
16	РАЗНИ РАДОВИ	0,273%
	УКУПНО:	67,310%
2. ПРОЈЕКАТ КОНСТРУКЦИЈЕ ФУНДИРАЊА		процент учешћа по радовима
1.	ЗЕМЉАНИ РАДОВИ	0,223%
2	БЕТОНСКИ И АРМИРАНО БЕТОНСКИ РАДОВИ	1,491%
3	ИЗРАДА ШИПОВА	8,464%
4	АРМИРАЧКИ РАДОВИ	3,047%
5	РАЗНИ РАДОВИ	0,197%
	УКУПНО:	13,423%
3. ХИДРОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ		процент учешћа по радовима
1.	СПОЉНА ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА - ПРИКЉУЧАК ОБЈЕКТА	0,049%
2	СПОЉНА КИШНА КАНАЛИЗАЦИЈА - ПРИКЉУЧАК ОБЈЕКТА	0,037%
3	СПОЉНИ ВОДОВОД - ПРИКСУЧАК ОБЈЕКТА	0,197%
4	ИНСТАЛАЦИЈЕ У ОБЈЕКТУ И САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ	5,013%
	УКУПНО:	5,297%
4. ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ		процент учешћа по радовима
1	ЕНЕРГЕТСКИ ПРИКЉУЧАК ОБЈЕКТА	0,055%
2	ЕНЕРГЕТСКИ РАЗВОД У ОБЈЕКТУ	1,040%
3	ИНСТАЛАЦИЈА ОПШТЕ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОТРОШЊЕ	0,560%
4	ИНСТАЛАЦИЈА ЗА ИЗЈЕДНАЧЕЊЕ ПОТЕНЦИЈАЛА	0,093%
5	ЕЛЕКТРИЧНА ИНСТАЛАЦИЈА СТАНОВА	3,345%
6	ГРОМОБРАНСКА ИНСТАЛАЦИЈА И УЗЕМЉИВАЧ	0,204%
6	ЗАВРШНИ РАДОВИ И ПРЕДАЈА ИНСТАЛАЦИЈА	0,271%
	УКУПНО:	5,568%

НОВИ САД
Образац матрице реализације Објекта И

са дефинисаним процентуалним учешћем појединих врста радова

4. ТОПЛОТНА ПОДСТАНИЦА			процент учешћа по радовима
1	РАЗВОДНИ ОРМАН		0,078%
2	НАПОЈНИ И КОМУНИКАЦИОНИ КАБЛОВИ		0,084%
3	ИЗЈЕДНАЧЕЊЕ ПОТЕНЦИЈАЛА У ТП		0,023%
4	ОСВЕТЉЕЊЕ У ТП		0,010%
		УКУПНО:	0,196%
5. ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ И СИГНАЛНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ			процент учешћа по радовима
1	УКУПНО УВОД У ОБЈЕКАТ		0,001%
2	СТРУКТУРНА КАБЛОВСКА МРЕЖА		1,186%
3	ЗАЈЕДНИЧКИ АНТЕНСКИ СИСТЕМ		0,490%
4	СТАБИЛНИ СИСТЕМ ЗА ДОЈАВУ ПОЖАРА		0,095%
5	ИНТЕРФОНСКИ СИСТЕМ		0,171%
		УКУПНО:	1,943%
6/1. МАШИНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ - ТЕРМОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ			процент учешћа по радовима
1	ГРЕЈНА ТЕЛА И ПРИБОР		0,718%
2	ЦЕВНА МРЕЖА, БОЈЕЊЕ И ИЗОЛАЦИЈА		1,055%
3	СПРАТНЕ СТАНИЦЕ И ОПРЕМА У СП.СТАНИЦАМА - ЗАЈЕДНИЧКА		1,777%
4	СТАНАРСКЕ СТАНИЦЕ И ОПРЕМА		0,412%
5	ВЕНТИЛАЦИЈА		0,179%
6	ТОПЛОТНА ПОДСТАНИЦА		0,699%
7	ПОДЕШАВАЊА, ИСПИТИВАЊА, МЕРЕЊА И БАЛАНСИРАЊА		0,044%
8	ПРИПРЕМНИ И ЗАВРШНИ РАДОВИ		0,204%
		УКУПНО:	5,088%
6/2. МАШИНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ - ЛИФТОВИ			процент учешћа по радовима
1	ЕЛЕКТРИЧНИ ЛИФТ Л1		0,558%
1	ЕЛЕКТРИЧНИ ЛИФТ Л2		0,558%
		УКУПНО:	1,116%
РУЧНИ АПАРАТИ ЗА ПОЧЕТНО ГАШЕЊЕ ПОЖАРА			процент учешћа по радовима
1	АПАРАТИ ЗА ГАШЕЊЕ ПОЖАРА	УКУПНО:	0,059%
			100,000%

НОВИ САД
Образац матрице реализације Објекта Ј
са дефинисаним процентуалним учешћем појединих врста радова

1. АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ		процент учешћа по радовима
1	ЗЕМЉАНИ РАДОВИ	0,028%
2	БЕТОНСКИ И АРМИРАНО БЕТОНСКИ РАДОВИ	14,365%
3	АРМИРАЧКИ РАДОВИ	9,177%
4	ЗИДАРСКИ РАДОВИ	10,879%
5	ТЕСАРСКИ РАДОВИ	0,950%
6	ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ	8,321%
7	СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ	0,720%
8	СТОЛАРСКИ РАДОВИ	2,960%
9	ПВЦ СТОЛАРИЈА	4,565%
10	АЛУМИНАРИЈА И БРАВАРСКИ РАДОВИ	2,464%
11	ЛИМАРСКИ РАДОВИ	1,051%
12	КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ	4,062%
13	ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ	4,332%
14	МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ	2,408%
15	ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ	0,885%
16	РАЗНИ РАДОВИ	0,273%
	УКУПНО:	67,439%
2. ПРОЈЕКАТ КОНСТРУКЦИЈЕ ФУНДИРАЊА		процент учешћа по радовима
1.	ЗЕМЉАНИ РАДОВИ	0,223%
2	БЕТОНСКИ И АРМИРАНО БЕТОНСКИ РАДОВИ	1,492%
3	ИЗРАДА ШИПОВА	8,025%
4	АРМИРАЧКИ РАДОВИ	2,937%
5	РАЗНИ РАДОВИ	0,197%
	УКУПНО:	12,875%
3. ХИДРОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ		процент учешћа по радовима
1.	СПОЉНА ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА - ПРИКЉУЧАК ОБЈЕКТА	0,049%
2	СПОЉНА КИШНА КАНАЛИЗАЦИЈА - ПРИКЉУЧАК ОБЈЕКТА	0,442%
3	СПОЉНИ ВОДОВОД - ПРИКСУЧАК ОБЈЕКТА	0,198%
4	ИНСТАЛАЦИЈЕ У ОБЈЕКТУ И САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ	5,017%
	УКУПНО:	5,706%
4. ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ		процент учешћа по радовима
1	ЕНЕРГЕТСКИ ПРИКЉУЧАК ОБЈЕКТА	0,055%
2	ЕНЕРГЕТСКИ РАЗВОД У ОБЈЕКТУ	1,040%
3	ИНСТАЛАЦИЈА ОПШТЕ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОТРОШЊЕ	0,561%
4	ИНСТАЛАЦИЈА ЗА ИЗЈЕДНАЧЕЊЕ ПОТЕНЦИЈАЛА	0,093%
5	ЕЛЕКТРИЧНА ИНСТАЛАЦИЈА СТАНОВА	3,347%
6	ГРОМОБРАНСКА ИНСТАЛАЦИЈА И УЗЕМЉИВАЧ	0,204%
6	ЗАВРШНИ РАДОВИ И ПРЕДАЈА ИНСТАЛАЦИЈА	0,271%
	УКУПНО:	5,573%

НОВИ САД

Образац матрице реализације Објекта Ј

са дефинисаним процентуалним учешћем појединих врста радова

4. ТОПЛОТНА ПОДСТАНИЦА			процент учешћа по радовима
1	РАЗВОДНИ ОРМАН		0,078%
2	НАПОЛНИ И КОМУНИКАЦИОНИ КАБЛОВИ		0,085%
3	ИЗЈЕДНАЧЕЊЕ ПОТЕНЦИЈАЛА У ТП		0,023%
4	ОСВЕТЉЕЊЕ У ТП		0,010%
		УКУПНО:	0,196%
5. ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ И СИГНАЛНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ			процент учешћа по радовима
1	УКУПНО УВОД У ОБЈЕКАТ		0,001%
2	СТРУКТУРНА КАБЛОВСКА МРЕЖА		1,186%
3	ЗАЈЕДНИЧКИ АНТЕНСКИ СИСТЕМ		0,491%
4	СТАБИЛНИ СИСТЕМ ЗА ДОЈАВУ ПОЖАРА		0,095%
5	ИНТЕРФОНСКИ СИСТЕМ		0,171%
		УКУПНО:	1,944%
6/1. МАШИНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ - ТЕРМОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ			процент учешћа по радовима
1	ГРЕЈНА ТЕЛА И ПРИБОР		0,719%
2	ЦЕВНА МРЕЖА, БОЈЕЊЕ И ИЗОЛАЦИЈА		1,055%
3	СПРАТНЕ СТАНИЦЕ И ОПРЕМА У СП.СТАНИЦАМА - ЗАЈЕДНИЧКА		1,778%
4	СТАНАРСКЕ СТАНИЦЕ И ОПРЕМА		0,412%
5	ВЕНТИЛАЦИЈА		0,179%
6	ТОПЛОТНА ПОДСТАНИЦА		0,700%
7	ПОДЕШАВАЊА, ИСПИТИВАЊА, МЕРЕЊА И БАЛАНСИРАЊА		0,044%
8	ПРИПРЕМНИ И ЗАВРШНИ РАДОВИ		0,204%
		УКУПНО:	5,092%
6/2. МАШИНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ - ЛИФТОВИ			процент учешћа по радовима
1	ЕЛЕКТРИЧНИ ЛИФТ Л1		0,558%
1	ЕЛЕКТРИЧНИ ЛИФТ Л2		0,558%
		УКУПНО:	1,117%
РУЧНИ АПАРАТИ ЗА ПОЧЕТНО ГАШЕЊЕ ПОЖАРА			процент учешћа по радовима
1	АПАРАТИ ЗА ГАШЕЊЕ ПОЖАРА	УКУПНО:	0,059%
			100,000%

НОВИ САД			
Слободне површине уз стамбене објекте: Ж, И и Ј К.П.540/93, К.П.540/94 и К.П.540/96 К.О. Нови Сад			
9/1.1 САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ УЗ ОБЈЕКТЕ Ж,И и Ј			процент учешћа по радовима
1	ПРЕДХОДНИ РАДОВИ		0,236%
2	ДОЊИ СТРОЈ		7,852%
3	ГОРЊИ СТРОЈ - КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА		2,426%
4	ОДВОДЊАВАЊЕ		1,031%
5	РАЗНИ РАДОВИ		2,278%
		УКУПНО:	13,824%
9/1.1 СПОЉНО УРЕЂЕЊЕ УЗ ОБЈЕКТЕ Ж,И и Ј			процент учешћа по радовима
1	ЗЕМЉАНИ РАДОВИ		25,923%
2	РАДОВИ НА ИЗРАДИ ЗАСТОРА		13,789%
3	МОБИЛИЈАР		11,303%
		УКУПНО:	51,016%
9/2 ОЗЕЛЕЊАВАЊЕ УЗ ОБЈЕКТЕ Ж,И и Ј			процент учешћа по радовима
1	ОЗЕЛЕЊАВАЊЕ		29,300%
2	ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ		5,860%
		УКУПНО:	35,160%
			100,000%

НОВИ САД			
Слободних површина са припадајућим саобраћајним површинама, озелењавање и спољно осветљење уз стамбене објекте на К.П. 540/95 КО Нови Сад IV, град Нови Сад			
2. САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ			процент учешћа по радовима
1	ПРЕДХОДНИ РАДОВИ		2,365%
2	ДОЊИ СТРОЈ		27,112%
3	ГОРЊИ СТРОЈ - КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА		10,227%
4	ОДВОДЊАВАЊЕ		3,525%
5	РАЗНИ РАДОВИ		4,120%
		УКУПНО:	47,349%
4. УНУТАРБЛОКОВСКО ОСВЕТЉЕЊЕ			процент учешћа по радовима
1	ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ		3,601%
2	СВЕТИЉКЕ И СТУБНА МЕСТА		6,225%
3	ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИ РАДОВИ		3,797%
4	ИНСТАЛАЦИЈА УЗЕМЉЕЊА		0,977%
5	ЗАВРШНИ РАДОВИ И ПРЕДАЈА ИНСТАЛАЦИЈА		0,433%
		УКУПНО:	15,033%
9/1.1 ПРОЈЕКАТ СПОЉНОГ УРЕЂЕЊА			процент учешћа по радовима
1	ЗЕМЉАНИ РАДОВИ		6,110%
2	РАДОВИ НА ИЗРАДИ ЗАСТОРА		17,796%
3	МОБИЛИЈАР		8,539%
		УКУПНО:	32,445%
9/2 ОЗЕЛЕЊАВАЊЕ			процент учешћа по радовима
1	ОЗЕЛЕЊАВАЊЕ		4,311%
2	ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ		0,862%
		УКУПНО:	5,173%
			100,000%