

**КРАЉЕВО**  
**Образац матрице реализације Објекта 4**  
**са дефинисаним процентуалним учешћем појединих врста радова**

<b>1. АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ</b>			<b>процент учешћа по радовима</b>
1			0,488%
2			18,708%
3			11,450%
4			10,762%
5			1,176%
6			9,211%
7			0,664%
8			2,986%
9			5,296%
10			2,507%
11			1,212%
12			4,367%
13			4,667%
14			2,607%
15			1,229%
16			0,278%
		<b>УКУПНО:</b>	<b>77,609%</b>
<b>3. ХИДРОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ</b>			<b>процент учешћа по радовима</b>
1.	-		0,129%
2	-		0,545%
3	-		0,413%
4			5,853%
		<b>УКУПНО:</b>	<b>6,940%</b>
<b>4. ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ</b>			<b>процент учешћа по радовима</b>
1			0,844%
2	( )		0,596%
3	.		0,042%
4			3,751%
5			0,240%
6	-		0,073%
		<b>УКУПНО:</b>	<b>5,546%</b>

<b>4. ТОПЛОТНА ПОДСТАНИЦА</b>			<b>процент учешћа по радовима</b>
1			0,062%
2			0,092%
3			0,040%
4			0,018%
5			0,021%
		<b>УКУПНО:</b>	<b>0,234%</b>
<b>5. ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ И СИГНАЛНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ</b>			<b>процент учешћа по радовима</b>
1			0,002%
2			1,363%
3			0,536%
4			0,200%
5			0,425%
		<b>УКУПНО:</b>	<b>2,525%</b>
<b>6/1. МАШИНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ - ТЕРМОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ</b>			<b>процент учешћа по радовима</b>
1			1,040%
2			1,229%
3			1,836%
4			0,614%
5			0,199%
6			0,395%
7			0,102%
8			0,217%
		<b>УКУПНО:</b>	<b>5,632%</b>
<b>6/2. МАШИНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ - ЛИФТОВИ</b>			<b>процент учешћа по радовима</b>
1	3		1,450%
		<b>УКУПНО:</b>	<b>1,450%</b>
<b>РУЧНИ АПАРАТИ ЗА ПОЧЕТНО ГАШЕЊЕ ПОЖАРА</b>			<b>процент учешћа по радовима</b>
1		<b>УКУПНО:</b>	<b>0,064%</b>
			<b>100,000%</b>

**КРАЉЕВО**  
**Образац матрице реализације Објекта 6**  
**са дефинисаним процентуалним учешћем појединих врста радова**

<b>1. АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ</b>			<b>процент учешћа по радовима</b>
1			0,460%
2			18,841%
3			11,023%
4			11,044%
5			1,198%
6			9,074%
7			0,677%
8			3,147%
9			4,814%
10			2,528%
11			1,242%
12			4,500%
13			4,726%
14			2,653%
15			1,164%
16			0,293%
		<b>УКУПНО:</b>	<b>77,383%</b>
<b>3. ХИДРОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ</b>			<b>процент учешћа по радовима</b>
1.	-		0,142%
2	-		0,409%
3	-		0,410%
4			6,133%
		<b>УКУПНО:</b>	<b>7,094%</b>
<b>4. ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ</b>			<b>процент учешћа по радовима</b>
1			0,881%
2	( )		0,614%
3	.		0,043%
4			3,913%
5			0,244%
6	-		0,042%
		<b>УКУПНО:</b>	<b>5,736%</b>

<b>4. ТОПЛОТНА ПОДСТАНИЦА</b>			<b>процент учешћа по радовима</b>
1			0,045%
2			0,091%
3			0,025%
4			0,009%
5			0,021%
6			0,001%
		<b>УКУПНО:</b>	<b>0,192%</b>
<b>5. ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ И СИГНАЛНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ</b>			<b>процент учешћа по радовима</b>
1			0,002%
2			1,370%
3			0,498%
4			0,142%
5			0,228%
		<b>УКУПНО:</b>	<b>2,240%</b>
<b>6/1. МАШИНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ - ТЕРМОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ</b>			<b>процент учешћа по радовима</b>
1			1,081%
2			1,251%
3			1,974%
4			0,647%
5			0,205%
6			0,382%
7			0,065%
8			0,211%
		<b>УКУПНО:</b>	<b>5,816%</b>
<b>6/2. МАШИНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ - ЛИФТОВИ</b>			<b>процент учешћа по радовима</b>
1	6		0,739%
1	7		0,739%
		<b>УКУПНО:</b>	<b>1,478%</b>
<b>РУЧНИ АПАРАТИ ЗА ПОЧЕТНО ГАШЕЊЕ ПОЖАРА</b>			<b>процент учешћа по радовима</b>
1		<b>УКУПНО:</b>	<b>0,061%</b>
			<b>100,000%</b>

**КРАЉЕВО**

Образац матрице реализације партерног уређења уз објекте 4 и 6  
са дефинисаним процентуалним учешћем појединих врста радова

<b>9/1 СПОЉНО УРЕЂЕЊЕ УЗ ОБЈЕКТЕ 4 И 6</b>			<b>процент учешћа по радовима</b>
1			6,354%
2			16,234%
3			50,642%
		<b>УКУПНО:</b>	<b>73,231%</b>
<b>9/2 ОЗЕЛЕЊАВАЊЕ УЗ ОБЈЕКТЕ 4 И 6</b>			
1			10,255%
2			13,762%
3			2,752%
		<b>УКУПНО:</b>	<b>26,769%</b>
			<b>100,000%</b>

## КРАЉЕВО

Образац матрице реализације партерног уређења уз објекте 4 и 6  
са дефинисаним процентуалним учешћем појединих врста радова према плану  
обухвата извођења радова унутар блоковског уређења на делу парцеле КО 246/490

<b>2/2 САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ УЗ ОБЈЕКТЕ 4 И 6</b>			
1			0,071%
2			44,500%
3			9,953%
		<b>УКУПНО:</b>	53,731%
<b>9/1 СПОЉНО УРЕЂЕЊЕ УЗ ОБЈЕКТЕ 4 И 6</b>			
1			1,468%
2			0,125%
3			12,972%
4			7,856%
		<b>УКУПНО:</b>	22,421%
<b>9/2 ОЗЕЛЕЊАВАЊЕ УЗ ОБЈЕКТЕ 4 И 6</b>			
1			11,188%
2			10,550%
3			2,110%
		<b>УКУПНО:</b>	23,848%
			100,000%