

**КРАЉЕВО**

**Образац матрице реализације Објекта 8  
са дефинисаним процентуалним учешћем појединих врста радова**

<b>1. АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ</b>			
1			0,441%
2			19,024%
3			10,963%
4			10,832%
5			1,192%
6			8,883%
7			0,899%
8			3,119%
9			4,934%
10			2,486%
11			1,223%
12			4,478%
13			4,700%
14			2,864%
15			1,310%
16			0,299%
		<b>УКУПНО:</b>	<b>77,646%</b>
<b>3. ХИДРОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ</b>			
1.	-		0,114%
2	-		0,383%
3	-		0,436%
4			6,103%
		<b>УКУПНО:</b>	<b>7,036%</b>
<b>4. ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ</b>			
1			0,877%
2	( )		0,615%
3	.		0,042%
4			3,885%
5			0,242%
6	-		0,042%
		<b>УКУПНО:</b>	<b>5,703%</b>
<b>4. ТОПЛОТНА ПОДСТАНИЦА</b>			
1			0,045%
2			0,085%
3			0,020%
4			0,009%

5			0,021%
		<b>УКУПНО:</b>	<b>0,180%</b>
<b>5. ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ И СИГНАЛНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ</b>			
1			0,002%
2			1,362%
3			0,495%
4			0,141%
5			0,227%
		<b>УКУПНО:</b>	<b>2,228%</b>
<b>6/1. МАШИНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ - ТЕРМОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ</b>			
1			1,075%
2			1,244%
3			1,965%
4			0,645%
5			0,204%
6			0,275%
7			0,064%
8			0,206%
		<b>УКУПНО:</b>	<b>5,678%</b>
<b>6/2. МАШИНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ - ЛИФТОВИ</b>			
1	10		0,735%
1	11		0,735%
		<b>УКУПНО:</b>	<b>1,470%</b>
<b>РУЧНИ АПАРАТИ ЗА ПОЧЕТНО ГАШЕЊЕ ПОЖАРА</b>			
1		<b>УКУПНО:</b>	<b>0,060%</b>
			<b>100,000%</b>

**КРАЉЕВО**

**Образац матрице реализације Објекта 10**

са дефинисаним процентуалним учешћем појединих врста радова

<b>1. АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ</b>			<b>процент учешћа по радовима</b>
1			0,399%
2			18,957%
3			10,966%
4			10,845%
5			1,192%
6			9,009%
7			0,896%
8			3,131%
9			4,786%
10			2,474%
11			1,236%
12			4,477%
13			4,701%
14			2,865%
15			1,286%
16			0,299%
		<b>УКУПНО:</b>	<b>77,520%</b>
<b>3. ХИДРОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ</b>			<b>процент учешћа по радовима</b>
1.	-		0,127%
2	-		0,388%
3	-		0,410%
4			6,104%
		<b>УКУПНО:</b>	<b>7,029%</b>
<b>4. ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ</b>			<b>процент учешћа по радовима</b>
1			0,877%
2	( )		0,614%
3	.		0,042%
4			3,898%
5			0,242%
6	-		0,042%
		<b>УКУПНО:</b>	<b>5,715%</b>
<b>4. ТОПЛОТНА ПОДСТАНИЦА</b>			<b>процент учешћа по радовима</b>
1			0,045%
2			0,091%
3			0,025%
4			0,009%
5			0,021%
6			0,001%

		<b>УКУПНО:</b>	<b>0,191%</b>
<b>5. ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ И СИГНАЛНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ</b>			процент учешћа по радовима
1			0,002%
2			1,363%
3			0,496%
4			0,141%
5			0,227%
		<b>УКУПНО:</b>	<b>2,228%</b>
<b>6/1. МАШИНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ - ТЕРМОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ</b>			процент учешћа по радовима
1			1,076%
2			1,245%
3			1,964%
4			0,644%
5			0,204%
6			0,380%
7			0,064%
8			0,210%
		<b>УКУПНО:</b>	<b>5,787%</b>
<b>6/2. МАШИНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ - ЛИФТОВИ</b>			процент учешћа по радовима
1	14		0,735%
1	15		0,735%
		<b>УКУПНО:</b>	<b>1,470%</b>
<b>РУЧНИ АПАРАТИ ЗА ПОЧЕТНО ГАШЕЊЕ ПОЖАРА</b>			процент учешћа по радовима
1		<b>УКУПНО:</b>	<b>0,060%</b>
			<b>100,000%</b>

**КРАЉЕВО****Образац матрице реализације партерног уређења уз објекте 8 и 10  
са дефинисаним процентуалним учешћем појединих врста радова**

<b>9/1 СПОЉНО УРЕЂЕЊЕ УЗ ОБЈЕКТЕ 8 И 10</b>			<b>процент учешћа по радовима</b>
1			5,671%
2			13,574%
3			45,230%
		<b>УКУПНО:</b>	<b>64,474%</b>
<b>9/2 ОЗЕЛЕЊАВАЊЕ УЗ ОБЈЕКТЕ 8 И 10</b>			
1			13,817%
2			18,091%
3			3,618%
		<b>УКУПНО:</b>	<b>35,526%</b>
			<b>100,000%</b>

## КРАЉЕВО

Образац матрице реализације партерног уређења на делу КП 246/493  
са дефинисаним процентуалним учешћем појединих врста радова

<b>2/2 САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ</b>			
1			0,060%
2			27,122%
3			7,150%
		<b>УКУПНО:</b>	<b>34,332%</b>
<b>9/1 СПОЉНО УРЕЂЕЊЕ</b>			
1			2,607%
2			0,422%
3			23,595%
4			21,498%
		<b>УКУПНО:</b>	<b>48,122%</b>
<b>9/2 ОЗЕЛЕЊАВАЊЕ</b>			
1			7,981%
2			7,971%
3			1,594%
		<b>УКУПНО:</b>	<b>17,546%</b>
			<b>100,000%</b>